

KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN



Projekti: Dragsvikinranta asemakaava-alue

Laskelma: Kadut+pysäköinti

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Markus Lakanen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Aki Leislahti

Raportoija: Markus Lakanen

Asiakas: Pöyry Finland Oy

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1,00

Kustannusindeksi: **136,30 (2005=100)**

Päivämäärä: **8.5.2013** Koko hanke yhteensä: 2 031 900 €

Koko laskelma

Hankeosat

Tunniste	Hankeosa	Toim. pide	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
200	Alueet					1 630 402 €
210	Liikenneväylät					971 470 €
211	Ajoväylä					971 470 €
211.282	Kokoojakatuväylä Varuskunnankatu	U	m	500	653,97 €	326 984 €
211.282	Kokoojakatuväylä Kasarmikatu	U	m	250	930,51 €	232 629 €
211.285	Pihakatuväylä Pioneerinkatu	U	m	90	633,71 €	57 034 €
211.285	Pihakatuväylä Pihatiet+pysäköinti	U	m	435	815,69 €	354 823 €
230	Liikennettä palveleva alue					658 932 €
232	Pysäköintialue					658 932 €
232.2	Pysäköintialue LPA-alueet	U	m2	7 600	80,55 €	612 178 €
232.2	Pysäköintialue Pihojen pysäköintialueet	U	m2	600	77,92 €	46 754 €
300	Rakennustekniset osat ja maanalaiset tilat					136 110 €
320	Tasaavat rakenteet					136 110 €
324	Tukirakenne					136 110 €
324.1	Tukimuuri Porrastettu LPA-alue	U	m	80	1 701,37 €	136 110 €
100-900	Hankeosat yhteensä					1 766 512 €

Muut kustannukset

Tunniste	Hankeosa	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
----------	----------	------	-------	------------	----------

Muut kustannukset yhteensä

Tilajatehtävät

Dragsvikinranta asemakaava-alue		
5600	Suunnittelutehtävät	132 488 €
5700	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	132 930 €
Tilajatehtävät yhteensä		265 418 €
Hankeosat, muut kustannukset ja tilajatehtävät yhteensä		2 031 900 €
<hr/>		
Koko hanke yhteensä	(Alv. 0%)	2 031 900 €
	(Alv. 24%)	487 700 €
<hr/>		
Koko hanke yhteensä	(Alv. 24%)	2 519 600 €
<hr/>		